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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
923059

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM ALTO JEQUITIBÁ 299.995,68 % Período: 22,41% 59,41% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  5.905,88 % Período: 22,41% 59,41% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.497,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO-Rua Cap. Eugenio Sanglard  42.143,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. URBANIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO - Rua Cap. Eugenio Sanglard 3.198,07 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PASSAGEM ELEVADA - Rua Cap. Eugenio Sanglard 13.103,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO - Rua Carlos Gripp  195.556,96 % Período: 0,00% 73,57% 26,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. URBANIZAÇÃO/SINALIZAÇÃO - Rua Carlos Gripp 1.798,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PASSAGEM ELEVADA - Rua Carlos Gripp  4.575,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REDE PLUVIAL  32.215,04 % Período: 28,43% 71,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 22,41% 59,41% 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 64.384,37 170.679,07 52.242,56 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.843,72 7.538,52 2.307,44 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 67.228,09 178.217,59 54.550,00 - - - - - - - - - 

%: 22,41% 81,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 64.384,37 235.063,44 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.843,72 10.382,24 12.689,68 12.689,68 12.689,68 12.689,68 12.689,68 12.689,68 12.689,68 12.689,68 12.689,68 12.689,68 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 67.228,09 245.445,68 299.995,68 299.995,68 299.995,68 299.995,68 299.995,68 299.995,68 299.995,68 299.995,68 299.995,68 299.995,68 

Local Responsável Técnico
Nome: DARAH ANDRADE ELLER
CREA/CAU: MG 307343

Data ART/RRT: MG 20221554959
quinta-feira, 24 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBÁ

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁPAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBÁ - 03

ALTO JEQUITIBÁ/MG

1080478-51

Total:    R$ 299.995,68

Item Descrição
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