I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1079111-56	918097	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JE	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE A	PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE ALTO JEQUITI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/24	2 03/24	3 04/24	4 05/24	5 06/24	6 07/24	7 08/24	8 09/24	9 10/24	10 11/24	11 12/24	12 01/25
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVA**	**516.548,11**	% Período:	31,84%	35,83%	16,52%	15,81%								
1.1.	ADMINISTRACAO LOCAL	12.116,28	% Período:	31,84%	35,83%	16,52%	15,81%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.704,09	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	60.922,91	% Período:	29,58%	36,14%	14,18%	20,10%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	386.982,72	% Período:	33,09%	37,69%	15,96%	13,26%								
1.5.	URBANIZAÇÃO /SINALIZAÇÃO	7.548,25	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.6.	PASSAGEM ELEVADA DE PEDESTRES	34.119,94	% Período:	32,08%	32,20%	32,32%	3,40%								
1.7.	PASSEIO	13.153,92	% Período:				100,00%								

Total: R$ 516.548,11

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	31,84%	35,83%	16,52%	15,81%								
	Repasse:	153.171,32	172.375,03	79.479,18	76.078,47								
	Contrapartida:	11.284,51	12.699,29	5.855,42	5.604,89								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**164.455,83**	**185.074,32**	**85.334,60**	**81.683,36**								
Acumulado:	%:	31,84%	67,67%	84,19%	100,00%								
	Repasse:	153.171,32	325.546,35	405.025,53	481.104,00								
	Contrapartida:	11.284,51	23.983,80	29.839,22	35.444,11								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**164.455,83**	**349.530,15**	**434.864,75**	**516.548,11**								

ALTO JEQUITIBÁ- MG
Local

terça-feira, 5 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: DARAH ANDRADE ELLER
CREA/CAU: MG 307343
ART/RRT: MG20221005754